Nieuwstraat - globale planning - 10/05/2019

Fase	Omschrijving	Start	Termijn (voorzien)	Einde	apr/19	mei/19	jun/19	jul/19	aug/19	sep/19	okt/19	nov/19	dec/19	jan/20	feb/20	mrt/20	apr/20	mei/20
			(kd)															
Fase 1a	Nieuwstraat (Rogier - Mechelse)	2/05/2019		23/09/2019														
Fase 1b	Nieuwstraat (Rogier - Mechelse)	19/09/2019		1/01/2020														
Fase 2a	Blekerijstraat	29/07/2019	49	16/09/2019														
Fase 2b	Blekerijstraat	4/11/2019	49	23/12/2019														
Fase 3a	Mechelsestraat	20/09/2019	40	30/10/2019														
Fase 3b	Mechelsestraat	6/01/2020	40	15/02/2020														
Fase 4a	Nieuwstraat (Nieuwbrug - Mechelse)	1/04/2019		27/07/2019														
Fase 4b	Nieuwstraat (Nieuwbrug - Mechelse)	9/08/2019		21/12/2019														
Fase 5a	Nieuwbrugstraat	24/08/2019	35	28/09/2019														
Fase 5b	Nieuwbrugstraat	6/01/2020	35	10/02/2020														
Fase 6a	Finisterraeplein	19/09/2019	91	19/12/2019														
Fase 6b	Finisterraeplein	11/02/2020	45	27/03/2020														
Fase 7a	Koolstraat	6/01/2020	35	10/02/2020														
Fase 7a	Koolstraat	11/02/2020	85	6/05/2020														
Fase 8	Finisterraestraat	13/05/2019	40	22/06/2019														
Fase 9	Duivenkotstraat	29/07/2019	40	7/09/2019														
Fase 10a	Nieuwstraat (St. Michiel - Koolstraat)			11/05/2019														
Fase 10b	Nieuwstraat (St. Michiel - Koolstraat)	8/08/2019		26/10/2019														
Fase 10c	Nieuwstraat B7	3/06/2019	18	21/06/2019														
Fase 11a	Sint-Michielstraat	9/09/2019	30	9/10/2019														
Fase 11b	Sint-Michielstraat	7/11/2019	30	7/12/2019														
Fase 11c	Sint-Michielstraat thv B7	22/06/2019	27	19/07/2019														
Fase 12a	Nieuwstraat (Wolvengracht - St Michiel)			4/05/2019														
Fase 12b	Nieuwstraat (Wolvengracht - St Michiel)	3/04/2019		23/10/2019														