



# WIJKINFO

*Aan de bewoners en ondernemers van de Grote Berg en omgeving*

## **Vertraging werkzaamheden Grote Berg**

gemeente Eindhoven  
Sector Ruimtelijke Uitvoering  
afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie  
Behandeld door Frank Volleberg  
Telefoon (040) 238 60 17  
Ons kenmerk 6056095  
22 juni 2021

### **Beste bewoners en ondernemers,**

Maandag 17 mei jl. is de rioolvervanging in de Grote Berg gestart. Met deze wijkinfo informeren wij u over de vertraging van de werkzaamheden door archeologische vondsten en ondergrondse obstakels.

Als gemeente gaan we zorgvuldig om met ons bodemarchief. Daarom is voorafgaand aan de werkzaamheden een archeologisch bureauonderzoek gedaan. Hieruit bleek dat er bij de graafwerkzaamheden kans was op het vinden van archeologische resten. Het was echter op voorhand niet in te schatten hoe goed deze resten nog in de bodem bewaard waren en hoeveel tijd het zou kosten om ze te documenteren.

Om eventuele overlast zoveel als mogelijk te beperken, is er daarom voor gekozen om niet eerst een archeologische opgraving te laten doen, maar 'werk met werk te maken': het aanleggen van de riolering onder archeologische begeleiding.

### **Archeologische vondsten en ondergrondse obstakels**

Tijdens de werkzaamheden zijn tot nu toe een vestinggracht uit de middeleeuwen en uit de tachtigjarige oorlog in de bodem aangetroffen. Meer informatie over deze vondst vindt u op [eindhoven.nl/groteberg](http://eindhoven.nl/groteberg) (persbericht onder kopje 'waar vind ik meer informatie?'). De sporen en vondsten moeten volgens de landelijk geldende kwaliteitseisen worden gedocumenteerd om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De werkzaamheden voor de rioolvervanging moesten we daarom vaker onderbreken dan we op voorhand konden inschatten. Ook troffen we veel oude ondergrondse obstakels aan, waardoor aanpassingen in ontwerp en/of uitvoering nodig waren.

### **Vertraging werkzaamheden**

Door de archeologische vondsten en ondergrondse obstakels hebben wij vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De vertraging betreft tot nu toe ongeveer 12 werkdagen. Dit betekent dat we maandag 12 juli de werkzaamheden in fase 1 afronden en starten met fase 2. Uiterlijk één week voor de start van fase 2 ontvangen direct aanwonenden via de omgevingsmanager van de aannemer een bewonersbrief met de definitieve startdatum en informatie over onder meer de bereikbaarheid tijdens fase 2. Het is mogelijk dat het archeologisch onderzoek in latere fasen van het project ook nog wat meer tijd vergt. Vanzelfsprekend houden wij u hiervan op de hoogte.

### **Meer informatie**

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoördinator van de gemeente, telefoon **06 22 48 59 03**, e-mail [f.volleberg@eindhoven.nl](mailto:f.volleberg@eindhoven.nl) of met de omgevingsmanager Bastiaan van den Brink van aannemingsbedrijf Den Ouden, telefoon **06 20 36 13 14**, e-mail [b.vandenbrink@denoudengroep.com](mailto:b.vandenbrink@denoudengroep.com). Tijdens de uitvoering kunt u ook contact opnemen met Ger van den Ing, uitvoerder van aannemingsbedrijf Den Ouden, telefoon **06 57 48 55 04**, e-mail [g.vandening@denoudengroep.com](mailto:g.vandening@denoudengroep.com). Op [eindhoven.nl/groteberg](http://eindhoven.nl/groteberg) treft u meer informatie aan over de herinrichting. Informatie over de omleidingen voor de bus vindt u op [www.hermes.nl](http://www.hermes.nl).

*Met vriendelijke groet,*

*Hans Franken,  
Projectleider*